System Update

#	Task	Start	End
1	**System Update**	**11/1/96**	**4/17/97**
2	**Project SI-002 Requirements P**	**11/1/96**	**11/29/96**
3	Review Sales Process	11/1/96	11/8/96
4	System Impact Analysis	11/8/96	11/11/96
5	**Proposal**	**11/8/96**	**11/29/96**
6	Create Functional Spec	11/8/96	11/15/96
7	Create Visual Prototype	11/15/96	11/29/96
8	*Sales Signoff*	*11/29/96*	*11/29/96*
9	**Project SI-002 Development P**	**11/29/96**	**2/7/97**
10	Detailed Design	11/29/96	12/6/96
11	Module Coding	12/6/96	1/3/97
12	Module Integration	1/3/97	1/17/97
13	System Integration	1/17/97	1/31/97
14	Maintenance Documentation	12/6/96	12/27/96
15	Internal Testing	1/31/97	2/7/97
16	*Development Phase Signoff*	*2/7/97*	*2/7/97*
17	**Project SI-002 Release Phase**	**2/7/97**	**4/17/97**
18	Release Documentation	2/7/97	2/28/97
19	Sales Release Testing	2/7/97	3/21/97
20	Final Rework	3/21/97	4/11/97
21	Quality Assurance Review	4/11/97	4/15/97
22	Production Release	4/15/97	4/17/97
23	*Release Phase Signoff*	*4/17/97*	*4/17/97*



Project Gateway™