Sam

#	Task	Start	End
1	**Sam**	**11/1/96**	**4/11/97**
2	Review Sales Process	11/1/96	11/8/96
3	Create Functional Spec	11/8/96	11/15/96
4	Create Visual Prototype	11/15/96	11/29/96
5	Detailed Design	11/29/96	12/6/96
6	Maintenance Documentation	12/6/96	12/27/96
7	Module Coding	12/6/96	1/3/97
8	Module Integration	1/3/97	1/17/97
9	System Integration	1/17/97	1/31/97
10	Internal Testing	1/31/97	2/7/97
11	Final Rework	3/21/97	4/11/97



Project Gateway™